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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURULU 

KARARI 

Karar Tarihi : 6.8.2021 

Karar No : 2021- K/BTHK - 29.48 

Karar Konusu : BTHK Hizmet Binası için İç Mimarlık Hizmet Alım Sözleşmesi Süre Uzatımı 

Karar 

221/2019 sayılı ihale numarası ile duyurulan ve inşaat aşaması tamamlanmak üzere olan 

Kurumumuzun yeni hizmet binasındaki belirli alanlar için ihtiyaç duyulan iç mimarlık hizmet alım 

sözleşmesi 28 Mayıs 2021 tarihli ve 2021-K/BTHK-20.30 sayılı Kurul kararı ile alınmıştı. Bu kapsamda 9 

Haziran 2021 tarihinde imzalanan İç Mimarlık Hizmetleri Sözleşmesinde yer alan "5.1 - Proje 

Hizmetleri" maddesi için geçerli olan 35 iş günlük süre 4 Ağustos 2021 tarihinde tamamlanmış ancak 

madde kapsamındaki çalışmaların teslimi gerçekleşmemiştir. 

İç Mimar konu ile ilgili olarak proje teslim tarihinin dolduğunu, fakat 3 hafta yerleşim planları 

üzerinde yapılmış olunan değişimlerin ilerlemesini kısıtlamış olup gerekli sunum tarihlerinde kaymalara 

sebep olduğunu belirtmiştir. Buna ek olarak 2 Ağustos tarihinde temaslı ve daha sonra covid-19 pozitif 

olması nedeni ile ev karantinası sürecinin başladığını ve sürecin daha fazla uzamaması için çalıştığını 

belirtmiş ve sözleşme bitiş tarihinin 25 Ağustos 2021'e kadar uzatılmasını talep etmiştir. 

Tüm bu nedenler göz önünde bulundurularak iç mimar ile yapılan sözleşmenin 25 Ağustos 2021 

tarihine kadar uzatılmasına ve EK-l'de yer alan İç Mimarlık Hizmetleri Sözleşmesine İlişkin Ek 

Sözleşme'nin imzalanması için Başkana yetki verilmesine 

Oybirliği ile karar vermiştir. 

EK-1: İç Mimarlık Hizmetleri Sözleşmesine İlişkin Ek Sözleşme 




