
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURULU 

KARARI 

Karar Tarihi : 15.4.2022 

Karar No : 2022 - K/BTHK -16.53 

Karar Konusu : Hassas İklimlendirme Sistemleri Alımı Sözleşmesi teslim süresi uzatılması hk. 

Karar : Kurum ve EMI Technologies Limited arasında akdedilen Hassas İklimlendirme 

Sistemleri Alımı Sözleşmesi'nin eki olan Özel Hususlar Madde 3.1 uyarınca, 120 gün içerisinde teslim 

edilmesi gereken Hassas Klima (CRAC) cihazlarının, yüklenici firmanın Kurum'a sunduğu yazısında(EK-

1) belirttiği üzere, Covid-19 pandemi süreciyle oluşan kontrol yongaları üretim ve tedarik sorunları 

kaynaklı, ilgili ürünlerin üretimindeki aksamalar dolaysıyla, teslimatında gecikme yaşanacağı belirtilmiş 

ve ek süre talep edilmiştir. Yüklenici firma, ilgili sözleşme gereği teslim edilecek 4 kalem ürünün, hemen 

devreye alınacak 3 tanesini teslim edip kurulumlarını tamamlamış olduğu ve kalan gecikme yaşayacak 

ürünlerin henüz tamamlanmamış sistem odasına ileriki bir tarihte kurulacağı göz önünde 

bulundurularak, pandemi sürecinin global ölçekte yarattığı sıkıntılar da dikkate alındığında, Özel 

Hususlar Madde 10.1.1 Mücbir Sebepler uyarınca, talep edildiği üzere 100 gün ek süre tanınmasına;

Oy Birliği ile karar verilmiştir. 

EK-1 EMI LTD'in 14/4/2022 tarihli yazısı 




