
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURULU 

KARARI 

Karar Tarihi : 30.7.2021 

Karar No : 2021- K/BTHK - 28.46 

Karar Konusu : BTHK Hizmet Binası İnşaatı Ek İşleri için Yükleniciye Ek Ücret Ödenmesi 

Karar 

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK} Hizmet Binası yapımı ihalesi, Merkezi İhale 

Komisyonu Başkanlığı MİK 409/2019 sayılı karar nolu ihalesi sonucunda Gerçek İnşaat ve Müteahhitlik 

Şti. Ltd. tarafından üstlenilmiş olup, inşaat sürecinin kontrolu Planlama ve İnşaat Dairesi teknik 

elemanları tarafından yapılmaktadır. 

Planlama ve İnşaat Dairesi teknik elemanları tarafından yapılan inceleme neticesinde, ekli 

maliyet keşif raporunda belirtilen iş kalemlerinin, söz konusu bina inşasında uygulanmasının gerekli 

olduğu değerlendirilmiştir. 

Buna sebeple müteahhit tarafından yapılacak ek işin, 20/2016 Sayılı Kamu İhale Yasası, 86/1/A 

Maddesi altında yapılan tüzük ve yüklenici firma ile imzalanan "Hizmet Binası Yapım İşi Sözleşmesi" 

Madde 17'de tariflenen %20 Artırma Ve Eksiltme kapsamında üstlenilmesi mümkün olduğundan, 

yüklenici firmaya Planlama ve İnşaat Dairesi'nin ekli maliyet raporunda belirtilmiş olan 2,737,635.99 

Türk Lirası+ KDV ek ücretin ödenmesine ve işin yüklenici tarafından yapılmasına; 

Oybirliği ile karar verilmiştir. 

Ek -1: Planlama ve İnşaat Dairesi Yazısı PİD.0.00-424/05-21/E.589 Sayılı Yazısı ve Maliyet Keşif 
Raporu 




