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BiLGi TEKNOLOJiLERi VE HABERLE�ME KURULU 

KARARI 

: 16.7.2021 

: 2021 - K/BTHK -27 .44 

: BTHK Hizmet Binas1 in�aat1 Hk. 

Merkezi ihale Komisyonunun MiK 409/2019 Say1, 02.10.2019 tarihli ihale karan ve 16.10.2019 

tarihli sozle�me ile yap1mma ba�lanan BTHK Hizmeti Binas1 in�aatmda i� teslimi sozle�me tarihinden 

itibaren 450 gun olarak belirlenmi�tir. 

Planlama ve in�aat Dairesi tarafmdan kontrolluk hizmeti yap1lan in�aatta 20/2016 say11i Kamu ihale 

Yasas1'n1n 86(1)(A) maddesi altmda yap1lan Yap1m i�leri Tuzugu madde 74 uyannca, sozle�me suresine, 

pandemi nedeniyle Bakanlar Kurulu taraf1ndan ilan edilen sokaga c;:1kma yasag1 nedeniyle 26 (Yirmi Alt1) 

takvim gunu ve ek i�ler ic;:in 90 (Doksan) takvim gunu olmak uzere toplamda 116 (Yuz on alt1) takvim 

gunu eklenmesi hususunda tum taraflar hemfikir olmu� ve sozle�me suresi 21.07.2021 tarihine kadar 

uzat1lm1�t1r. 

Kurum binasmda 8 Temmuz 2021 tarihinde duzenlenen toplant1da Planlama ve in�aat Dairesi 

muhendisleri ve proje muellifleri ile devam etmekte olan in�aatin durumu tart1�ilarak, in�aatin geri 

kalan i�lerinin yava� ilerleyi�i, dolay1s1 ile 21.07.2021 tarihine kadar bitirilemeyecegi konusunda 

hemfikir olunmu�tur. Toplant1 sonucunda yap1m i�inde ya�anacak gecikmenin gerekc;:elerini ic;:eren bir 

bilgi yaz1s1 ile birlikte geriye kalan i�lerle ilgili bir i� program, haztrlanip taraf1m1za gonderilmesi talep 

edilmi�tir. 

Bu kapsamda muteahhit firma bir degerlendirme yaz1s1 (EK-1) ve i� Plani (EK-2) hamlam1� ve Planlama 

ve in�aat Dairesine sunmu�tur. 15 Temmuz 2021 tarihli ve PiD.0.00-241/23-21/E.573 say1l1 yaz1sinda 

muteahhit firmanm sundugu i� planm, degerlendiren Planlama ve in�aat Dairesi, yuklenici firma 

tarafmdan taahhut edilen i�lerin uygulanmas1 ic;:in 20/2016 say11i Kamu ihale Yasas,'nm 86(l)(A) 

Maddesi altmda yap1lan Yap1m i�leri TuzGgG madde 74 uyannca, sozle�me suresinin 30.09.2021 tarihe 

kadar uzat,lmasmm uygun olacag1n1 Kuruma bildirmi�tir. 

Konu ile ilgili yap1lan degerlendirme kapsammda, proje muellifleri, Planlama ve in�aat Dairesi ve 

Yuklenici Firma ile goru�meler yap1lm1� ve gorG�leri almm1�t1r. Tum dunyay, olumsuz etkileyen 

pandeminin Glkemizdeki in�aat sektorune de etkileri olumsuz yonde olmu�tur. Hizmet binas, projesinin 

ozgun ve yan�ma projesi olmasmdan otOrG kullan,lan birc;:ok malzemenin yurt d1�mdan tedarik edilmesi 

normalde uzun bir surec;: olmasma ragmen pandemi ko�ullannda daha da uzam1�t1r. Tedarik 

a�amasmda ya�anan bir diger problem ise gerek karantina gerekse temasli vakalan nedeniyle baz1 

i�lerin planlanandan c;:ok daha uzun surdugudur. Yuklenici firmanm Turkiye Cumhuriyeti'nden tedarik 

ettigi birc;:ok malzemede de Turkiye'de iki kez ya�anan tam kapanma nedeniyle on gorulmeyen 

gecikmeler ya�ad1g1 anla�ilmaktad1r. Turkiye'deki tam kapanmalar ve adam1zdaki ekonomik s1k1nt1lar 

nedeniyle ada ic;:erisindeki kalifiye i� gucunde de eksiklikler ya�anm,�tir. 
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Tum bu nedenler goz onunde bulundurularak ve ek-2'de yer a Ian i� plarnndaki biti� tarihlerine de riayet 

edilmesi ko�ulu ile yuklenici firma tarafindan 30 EylOI 2021'e kadar talep edilen uzatma sOresinin 

verilmesine 

Oybirligi ile karar vermi�tir. 

EK-1: Yi.iklenici Firma Degerlendirme YazIsI 

EK-2: i� Plam 

iMZA SAYFASI 


